UCHWALA nr 8/2021

Rady Nadzorczej Jeleniogorskiej Spoétdzielni Mieszkaniowej
w Jeleniej Gorze

z dnia 9 lutego 2021 roku

w sprawie uchwalenia zalozen organizacyjno-finansowych realizacji zadania

inwestycyjnego.

Dziatajac na podstawie § 28 ust 1 pkt.10 statutu, Rada Nadzorcza ustala co nastepuje:

§1
Uchwala sie, w brzmieniu zalgcznika, zalozenia organizacyjno-finansowe realizacji
zadania inwestycyjnego polegajacego na wybudowaniu hydroforni dla budynkéw

Moniuszki 5 i Moniuszki 7 w Jeleniej Gorze wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

§ 2

Do realizacji uchwaty zobowiazuje si¢ Zarzad Spotdzielni.
§ 3
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 8/2021
Rady Nadzorczej Jeleniogorskiej Spotdzielni Mieszkaniowe;
z dnia 9.02.2021

ZALOZENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADANIA
INWESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA WYBUDOWANIU HYDROFORNI
DLA BUDYNKOW MONIUSZKI 5 i MONIUSZKI 7 W JELENIEJ GORZE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zakres zadania obejmuje:
L. Przygotowanie inwestycji — dokumentacja — realizacja w roku 2021
e etap [ — projekt hydroforni ( koncepcja )
- szacowany koszt dla obiektu kontenerowego hydroforni i zestawu
hydroforowego tgcznie wynosi 8 500,00 z} brutto
e ectap Il — projekt hydroforni
- szacowany koszt dla obiektu kontenerowego hydroforni i zestawu
hydroforowego tacznie wynosi 35 000,00 zt brutto
IL. Realizacja inwestycji — rozpoczecie w roku 2022
e obiekt kontenerowy hydroforni
- szacowany koszt 100 000,00 zt brutto
e zestaw hydroforowy
- szacowany koszt 90 000,00 zt brutto

Uzupelnieniem w [ etapie bedzie wykonanie ekspertyzy technicznej (pozarowo—
budowlanej), ktérej koszt szacujemy na warto$¢ 16 000,00 zt brutto.

W II etapie bedzie realizowany projekt dostosowujacy budynki do wymagan p. pozarowych,
ktérego szacowany koszt wynosi 43 500,00 zi.

W roku 2022 planujemy realizacj¢ przylacza wodnego zasilajagcego nows
hydroforni¢. Koszt przylacza szacujemy w wysokosci 30 000,00 zt brutto. W latach 2022 —
2023 planujemy wykona¢ zakres robot dostosowujgcy budynki do wymagan p. pozarowych.
Koszt robot 740 000,00 zt brutto.

Szacowany koszt calego zadania inwestycyjnego wynosi 1 063 000,00 z} brutto.
Planowany okres realizacji w latach 2021 — 2023.
Zadanie bedzie realizowane w oparciu o ponizsze srodki finansowe.
e Jikwidacja dtugich przytaczy wodnych — 60 260,18 zt ( $rodki przyznane
uchwata nr 8/2020 WZCZ JSM )
e zgromadzone srodki na p.poz na dzien 31.12.2021 r.
< Moniuszki 5 — 114 801,00 zt
<Moniuszki 7 — 118 142,00 zt
e zgromadzone §rodki na f. remontowym na dzien 31.12.2021 r.
< Moniuszki 5 — 20 000,00 zt
< Moniuszki 7 — 20 000,00 zt
e pozostale $rodki finansowe pochodzace z przyszlego programu
dostosowujacego budynki do wymagan p. pozarowych w roku 2022 w
wysokosci 729 797,00 zi

Powyzsze szacunki kosztéw zostaly dokonane w oparciu o zrealizowane podobne
zadanie inwestycyjne w latach 2019 — 2020 na budynkach przy ul. Elsnera 4, 6 w Jeleniej
Gorze. Dla analizy kosztéw zadania inwestycyjnego dla budynkéw Moniuszki 5, 7
uwzgledniono wspoétezynnik zwiekszajacy koszty w wysokosci 10 % w stosunku do
kosztow poniesionych na budynkach Elsnera 4, 6.
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Zatacznik do Uchwatly Nr 8/2021
Rady Nadzorczej Jeleniogérskiej Spétdzielni Mieszkaniowej

z dnia 9.02.2021
PLAN REALIZACJI INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA WYBUDOWANIU HYDROFORNI
DLA BUDYNKOW MONIUSZKI 5 I MONIUSZKI 7 W JELENIEJ GORZE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Tabela nr 1
Przewidywany SrOdki trwale
: termin - o ; :
Lp. Nazwa zadania roRoCetia Szac;v;s::l)trt :)mszt hydrlt;foll;::na = e Zroédla finansowania Uwagi
zakonczenia anie
kontenerowy W drstorons
Dokumentacja - etap I Stodkt preyents likwidacja dtugich
. : I kw.2021 / uchwalg nr 8/2020
1 |Projekt hydroforni - 8 500, 00 8 500, 00 przylaczy
Kk . I kw. 2021 WZCZ wodnuch
" HATREpaR ( kwota 60 260,18 z}) Y
$rodki przyznane Ty .
: likwidacja dhugich
Dokumentacja — etap I | TII kw.2021 / uchwalg nr 8/2020
2 | Projekt hydroforni IV kw. 2021 SN ChL L 1750000 \wzcz - Sﬁf’i?
( kwota 60 260,18 z1 ) Y
hydrofornia (obiekt I kw2022 / przyszly program, %gron:.ladzone ‘
3. |kontenerowy) - I kw 2022 100 000,00 100 000,00 planowane wdrozenie |Stodki na p.poz
realizacja g od 2022 1 budynkéw
: przyszly program,  |Zzgtomadzone
4, Zesmﬁ;” e i I[Iﬂkl?wmzzﬂiz’ 90 000,00 90 000,00 |planowane wdrozenie |Srodki na p.poz
realizacja . el od 2002 1 budynkéw
S Razem: 233 500,00 126 000,00 107 500,00
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