
                                                           PLAN KOSZTÓW i FINANSOWANIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JSM- 2008 r. Załącznik nr 1

Razem   Koszty                              Finansowanie Termin

Lp. ADRES koszty pośrednie Realizacji

bezpośrednie 1%
Wkład własny z 

dotacji

Wkład własny 

z                           

f. remont.

Wpłaty osób 

bez prawa do 

dotacji                   

( 30% 

kosztów)

Brakujuąca 

kwota na 

wkład własny
rozp/zak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ADM I

1 Karłowicza 2 7 651,30 4800 800 5600 340200 51000 396800 3968 400768 201930 31649 52,38 201930 0 0 0 198838 400768 50% 01.05 - 30.11.2008 36 91542

2 Rózyckiego 1 3 266,25 4100 2300 6400 365500 22000 393900 3939 397839 99227 89397 121,80 99227 20125 0 0 278487 397839 70% 01.05 - 30.11.2008 60 29569

3 Różyckiego 13 3 837,04 3200 2300 5500 433500 28000 467000 4670 471670 118553 96292 122,93 118553 21576 1372 0 330169 471670 70% 01.05 - 30.11.2008 60 37017

4 K.Trzcińskiego 8 2 862,20 4300 3300 7600 288000 6500 302100 3021 305121 0 16822 106,60 0 31622 0 59914 213585 305121 70% 01.05 - 30.11.2008 84 34346

5 K.Trzcińskiego 10 2 862,20 3200 3300 6500 288000 6500 301000 3010 304010 0 33884 106,22 0 49685 1316 40202 212807 304010 70% 01.05 - 30.11.2008 84 2885098

Razem ADM I 20 478,99 19600 12000 31600 1715200 114000 1860800 18608 1879408 419710 268044 419710 123007,9 2687,858 100116,3 1233886 1879408 66% 3077572

ADM II

6 Noskowskiego1 3 037,76 4963 3300 8263 369000 7000 384263 3843 388106 104215 59704 127,76 104215 12217 0 0 271674 388106 70% 01.05 - 30.11.2008 60 2187187

7 Noskowskiego2 3 036,66 4063 3300 7363 369000 7000 383363 3834 387197 104178 70410 127,51 104178 133 11848 0 271038 387197 70% 01.05 - 30.11.2008 60 2186395

Razem ADM II 6 074,42 9026 6600 15626 738000 14000 767626 7676,26 775302,26 208393 130114 208393 12349,82 11847,86 0 542711,582 775302,26 70% 4373582

ADM IV

8 Malczewskiego 14 1 838,00 3400 2 800 6000 166500 11 000 183500 1835 185335 19583 77568 100,84 19583 34033 1984 0 129735 185335 70% 01.05 - 30.11.2008 60 23158

9 Malczewskiego 16 1 935,00 2800 2 800 5400 175500 12 000 192900 1929 194829 22910 111213 100,69 22910 35539 0 0 136380 194829 70% 01.05 - 30.11.2008 60 24359

10 Malczewskiego 18 2 580,00 3900 2 800 7000 232200 16 000 255200 2552 257752 31555 109498 99,90 31555 45771 0 0 180426 257752 70% 01.05 - 30.11.2008 60 32504

11 Transportowa 22 978,50 2500 1 900 4600 157500 6 000 168100 1681 169781 32914 47240 173,51 32914 18020 0 0 118847 169781 70% 01.05 - 30.11.2008 60 8943

12 Transportowa 24 978,50 2500 1900 4600 157500 6000 168100 1681 169781 32914 116977 173,51 32914 18020 0 0 118847 169781 70% 01.05 - 30.11.2008 60 8943

Razem ADM IV 8 310,00 15100 12 200 27 600 889200 51000 967800 9678 977478 139876 462496 139876 151383 1984,436 0 684234,6 977478 70% 97907

OGÓŁEM 34 863,41 43 726 30 800 74 826 3 342 400 179 000 3 596 226 35 962 3 632 188 767 979 860 654 767 979 286 741 16 520 100 116 2 460 832 3 632 188 68% 7 549 061
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dokumentacji

Dotacjadocieplenie 

stropodachów

Kredyt 

termomodernizac

yjny

koszt jednego 
m2                                                 

kol 11 /kol 3

Bilans 
otwarcia f.r 
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