
                                                           PLAN KOSZTÓW i FINANSOWANIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JSM- 2008 r. Załącznik nr 1

Aktualizacja po uwzględnieniu przetargów i audytów

  Koszty                                                                                                         Finansowanie

Lp. ADRES pośrednie

1%
Wkład własny z 

dotacji

Wkład 

własny z                           

f. remont.

Wpłaty osób 

bez bez prawa 

do dotacji            

Brakujuąca 

kwota na 

wkład 

własny             

- pożyczka z 

f. remont.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 17

ADM I

1 Karłowicza 2 7 651,30 4800 2000 6800 347335 38656 392791 3928 396719 201930 31649 51,85 20% 77598 86326 0 0 0 310393 78% 04.08 - 31.10.2008 36

2 Rózyckiego 1 3 266,25 4100 2000 6100 331627 15942 353669 3537 357206 99227 89397 109,36 35% 122349 99227 30759 0 0 227220 64% 02.06 - 30.08.2008 60

3 Różyckiego 13 3 837,04 37,20 3200 2000 5200 339000 20989 365189 3652 368841 118553 96292 96,13 35% 126696 118553 13865 1130 0 235293 64% 15.05 - 31.08.2008 60

4 K.Trzcińskiego 8 2 862,20 4300 2400 6700 268210 4637 279547 2795 282342 0 16822 98,65 41% 112851 0 16822 0 103124 162396 58% 15.05 - 05.08.2008 84

5 K.Trzcińskiego 10 2 862,20 41,30 3200 2400 5600 268210 4637 278447 2784 281231 0 33884 98,26 41% 112851 0 33884 0 84951 162396 58% 25.05 - 10.08.2008 84

Razem ADM I 20 478,99 78,50 19600 10800 30400 1554382 84861 1669643 16696 1686339 419710 268044 552345 304106 95330 1130 188075 1097698 65%

ADM II

6 Noskowskiego1 3 037,76 4963 2600 7563 340636 5224 353423 3534 356957 104215 59704 117,51 39% 135899 104215 40181 0 0 212561 60% 05.08 - 31.10.2008 60

7 Noskowskiego2 3 036,66 309,73 4063 2600 6663 340636 5224 352523 3525 356048 104178 70410 117,25 38% 132415 104178 23992 11833 0 216045 61% 10.08 - 31.10.2008 60

Razem ADM II 6 074,42 309,73 9026 5200 14226 681272 10448 705946 7059 713005 208393 130114 268314 208393 64173 11833 428606 60%

ADM IV

8 Malczewskiego 14 1 838,00 65,60 3400 3 000 6 400 174774 6249 187423 1874 189297 19583 77568 102,99 36% 64980 19583 53658 536 0 115520 61% 09.05 - 30.07.2008 60

9 Malczewskiego 16 1 935,00 2800 3 000 5 800 191956 6903 204659 2047 206706 22910 111213 106,82 36% 68580 22910 61876 0 0 121920 59% 09.05 - 10.08.2008 60

10 Malczewskiego 18 2 580,00 3900 3 000 6 900 256736 10755 274391 2744 277135 31555 109498 107,42 37% 92944 31555 87324 0 0 158256 57% 05.07 - 10.10.2008 60

11 Transportowa 22 978,50 2500 1 900 4 400 164668 4051 173119 1731 174850 32914 47240 178,69 20% 33080 32914 9616 0 0 132320 76% 10.07 - 31.09.2008 60

12 Transportowa 24 978,50 2500 1900 4 400 165521 4051 173972 1740 175712 32914 116977 179,57 20% 33080 32914 10478 0 0 132320 75% 10.07 - 31.09.2008 60

Razem ADM IV 8 310,00 65,60 15100 12 800 27 900 953655 32009 1013564 10136 1023700 139876 462496 292664 139876 222952 536 660336 65%

OGÓŁEM 34 863,41 453,83 43 726 28 800 72 526 3 189 309 127 318 3 389 153 33891 3 423 044 767 979 860 654 1113323 652 375 382 455 13 499 188 075 2 186 640 64%

Jelenia Góra dn.20.05.2008r
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